

Администрация  
Вятскополянского района  
Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение основная  
общеобразовательная школа г. Сосновка  
Вятскополянского района Кировской  
области (МКОУ ООШ г. Сосновка)  
612994 Кировская область  
Вятскополянский район  
г. Сосновка ул. Советская, д. 73  
тел./факс: 8 (83334) 3-20-56  
E-mail: [sosnovka-school1@mail.ru](mailto:sosnovka-school1@mail.ru)  
<http://sosnovka-school.ru>  
ИНН 4307005045 КПП 430701001  
ОГРН 1024300610730

Ректору  
КОГОАУ ДПО  
«ИРО Кировской области»  
Н.В.Соколовой  
и.о. директора  
МКОУ ООШ г. Сосновка  
Тутыниной Н.В.

"17" декабря 2020 г.  
№ 192

## Годовой отчет региональной инновационной площадки за 2020 год

### 1. Наименование организации-заявителя:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области

### 2. Наименование проекта (программы):

Управление качеством учебного занятия в условиях реализации метапредметного подхода на всех уровнях общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего)

### 3. Сроки реализации проекта (программы):

январь 2020 – декабрь 2021

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы):

<http://sosnovka-school.ru>

### 5. Организации-партнеры

№ п/п	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»  Центр повышения квалификации ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны	Научное консультирование  Общее руководство, организация сетевого взаимодействия образовательных организаций Вятскополянского района, Юго-Восточного образовательного округа
2	Районное управление образования администрации Вятскополянского района	Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций Вятскополянского района

3	Отдел Юго-Восточного образовательного округа Министерства образования Кировской области	Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций Юго-Восточного образовательного округа
4	МКОУ гимназия г. Сосновка	Участники проекта
5	МКОУ СОШ дер. Средние Шуни	Участники проекта
6	МКОУ ООШ д. Дым-Дым Омга	Участники проекта
7	МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь	Участники проекта
8	КОГОГУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки	Участники проекта
9	МКОУ СОШ с. Слудка	Участники проекта
10	МКОУ ООШ д. Средняя Тойма	Участники проекта
11	МКОУ ООШ с. Ершовка	Участники проекта
12	МКДОУ ДС № 9 "Аленка" города Вятские Поляны	Участники проекта
13	МКОУ лицей пгт Красная Поляна	Участники проекта
14	МКДОУ ЦРР - ДС № 5 "Чебурашка" г. Вятские Поляны	Участники проекта
15	МКДОУ ДС КВ № 1 "Ручеек" г. Вятские Поляны	Участники проекта
16	МКОУ СОШ с. Кулыги	Участники проекта
17	КОГОБУ ШОВЗ г. Сосновка	Участники проекта
18	МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина	Участники проекта
19	МКОУ СОШ дер. Чекашево	Участники проекта
20	МКОУ СОШ пос. Усть-Люга	Участники проекта
21	МКОУ ДО ЦР «Поколение».	Участники проекта
22	МКДОУ «Калинка» пгт. Красная Поляна	Участники проекта
23	МКДОУ «Улыбка» г. Сосновка	Участники проекта
24	КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения»	Социальный партнер

## 6. План реализации проекта

Задача	Срок реализации	Выполнено/ не выполнено
<b>Подготовка к реализации проекта</b>		
Формирование сетевых проектных команд	Январь 2020 – апрель 2020	Выполнено
Оформление договоров о сетевом взаимодействии педагогов – участников РИП – между МКОУ ООШ г. Сосновка и образовательными организациями района	Январь- февраль 2020	Выполнено
Подготовка Программ деятельности сетевых проектных команд	Май-август 2020	Выполнено
Курсовая подготовка педагогов, 3 потока	Январь –	Выполнено

	апрель 2020	
<b>Реализация сетевых подпроектов</b>		
Заседания РМО по теме РИП: - естественно-научный цикл предметов - гуманитарный цикл предметов - художественно-эстетический цикл предметов	Май 2020- декабрь 2021	Выполнено частично
Семинары по теме РИП:  - Преемственность в работе ДОУ и ОО  - Фестиваль педагогических идей по теме работы РИП  - Практико-ориентированные семинары по теме «Управление качеством учебного занятия в условиях реализации метапредметного подхода на всех уровнях общего образования»	Май 2020  Август 2020  Сентябрь 2020- декабрь 2020	Выполнено  Материалы подготовлены  Выполнено частично
Формирование сетевой модели методической поддержки инновационных процессов	Май 2020- декабрь 2021	
Создание нормативно-правовой базы образовательной организации, сопровождающей инновационный проект	Май 2020- декабрь 2021	
Создание системы диагностики развития профессиональной компетентности педагогов в сфере достижения метапредметных результатов в образовательной организации.	Май 2020- декабрь 2021	
Создание комплекса диагностических материалов для определения достижения метапредметных результатов в системе внутришкольного контроля	Сентябрь 2020 – декабрь 2021	
<b>Итоги реализации проекта</b>		
Готовность результатов мониторинга эффективности проекта.	Октябрь 2020- декабрь 2021	
Готовность сборника материалов проекта	Декабрь 2021	

### 7. Результат (продукт)

№ п/п	Результат (продукт)	Достигнут/не достигнут
1.	Создание системы методического сопровождения педагога в сфере современного учебного занятия и внутреннего контроля качеством учебного занятия в условиях метапредметного подхода	Достигнут частично
2.	Развитие системы сопровождения и стимулирования инновационной деятельности педагогов в образовательных организациях в условиях метапредметного подхода	Достигнут частично
3.	Повышение уровня удовлетворённости педагогов работой методической службы	Достигнут частично
4.	Создание нормативно – правовой базы, сопровождающей инновационные процессы в	Достигнут частично

	сфере реализации метапредметного подхода;	
5.	Повышение квалификации педагогов школы при реализации ФГОС в условиях метапредметного подхода	Достигнут

## 8. Публичное представление результатов проекта (программы)

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)				
Отчеты руководителя МКОУ ООШ г. Сосновка на методическом совете района	по окончании каждого этапа проекта	Выступления	Заседания Методического Совета районного управления образования администрации Вятскополянского района Кировской области	Муниципальный
Презентация проекта	Февраль 2020 г.	Выступление	Заседания Вятскополянской районной Думы	Муниципальный
Отчет о реализации	Февраль 2021 г.	Выступление	Заседания Вятскополянской районной Думы	Муниципальный
2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)				
Публикации материалов работы инновационной площадки по согласованию с научным руководителем (научным консультантом) и в соответствии с планом публикаций ИРО Кировской области	по согласованию			Областной
Подготовка сборника материалов по результатам реализации	Декабрь 2021			Областной

проекта (по плану ИРО, 2021 год).				
Исследование уровня удовлетворённости педагогов работой методической службы	Октябрь 2021 – декабрь 2021			Муниципальный
Создание системы диагностики развития профессиональной компетентности педагогов в сфере достижения метапредметных результатов в образовательной организации.	Сентябрь 2021 – декабрь 2021			Муниципальный
<b>3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)</b>				
Обучающий семинар по теме проекта для педагогов ОО муниципалитета	(март 2020 года).	Выступления, круглые столы	ЦПК ИРО Кировской области в г.Вятские Поляны	Окружной
Методический семинар по теме проекта для руководителей, заместителей руководителей и педагогов ОУ, работников ММС	(декабрь 2020 года).	Практикум, Просмотр видеоурока	ЦПК ИРО Кировской области в г.Вятские Поляны	Окружной
Областной научно-методический семинар по заявленной проблеме	(декабрь 2021 года).	Выступления, круглые столы Практикум, Просмотр видеоурока	ЦПК ИРО Кировской области в г.Вятские Поляны	Областной

### 9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№ п/п	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков
1.	Создание на базе МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области сетевой	- Обучающие семинары для руководителей и педагогов общего и дополнительного образования на муниципальном и окружном, региональном уровнях.

	методической площадки по современной дидактике, трансляция опыта на уровне области и соседних регионов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Распространение опыта в условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений муниципалитета, округа, региона.</li> <li>- Участие руководителей, педагогов общего и дополнительного образования в научных и методических мероприятиях по проблеме проекта, организуемых на муниципальном, окружном и региональном и межрегиональном уровнях.</li> <li>- Публикация работ руководителей, педагогов общего и дополнительного образования в педагогических журналах и сборниках муниципального, окружного и регионального уровней; материалов на сайтах ОО, в блогах учителей, на сайтах педагогических сообществ; ИРО Кировской области</li> </ul>
--	--	---

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№ п/п	Задача	Продукт и его краткое описание	Сроки исполнения
1.	Заседания РМО по теме РИП	Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных школ и воспитателей ДОО	Май 2020 - декабрь 2021
2.	Формирование сетевой модели методической поддержки инновационных процессов	Материалы педагогического опыта подготовлены для размещения в региональный банк ППО	Май 2020-декабрь 2021
3.	Создание системы диагностики развития профессиональной компетентности педагогов в сфере достижения метапредметных результатов в образовательной организации.	Комплекс диагностических материалов	Май 2020-декабрь 2021
5.	Создание комплекса диагностических материалов для определения достижения метапредметных результатов в системе внутришкольного контроля	Комплекс диагностических материалов	Сентябрь 2020-декабрь 2021

И.о. директора:



Н.В. Тутынина

